

2021年建築園冶獎預定進度表

計畫日期	星期	活動項目
2020年11月30日	星期一	評選活動辦法公佈/開放徵求個案報名
2020年12月29日	星期二	2021年建築園冶獎活動開放報名發表
2021年01月14日	星期四	高雄市 - 大樓、透天景觀書面初選作業(市調會)
2021年02月09日	星期二	報名截止
2021年02月18日	星期四	屏東縣、臺南市、嘉義縣市、雲林縣、彰化縣、南投縣、苗栗縣 - 大樓、透天景觀書面初選作業
2021年02月19日	星期五	所有區域公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造書面初選作業(一)
2021年02月22日	星期一	所有區域公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造書面初選作業(二)
2021年02月24日	星期三	所有區域公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造書面初選作業(三)
2021年02月26日	星期五	所有區域公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造書面初選作業(四)
2021年03月12日	星期五	全區評選說明會
2021年03月18日	星期四	高雄市 - 公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造決選作業(一)
2021年03月19日	星期五	高雄市 - 公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造決選作業(二)
2021年03月23日	星期二	臺中市 - 公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年03月24日	星期四	屏東縣 - 公共、校園、大樓、透天建築景觀決選及社區文化景觀營造決選作業
2021年03月26日	星期五	桃園市 - 公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年03月30日	星期二	臺南市 - 公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年04月01日	星期四	新竹市 - 公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年04月07日	星期三	嘉義市 - 公共、校園、大樓、透天建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年04月09日	星期五	新竹縣 - 公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年04月13日	星期二	高雄市 - 大樓、透天建築景觀決選作業(百大消費者評選活動取消)
2021年04月15日	星期四	苗栗縣 - 公共、校園、大樓、透天建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年04月20日	星期二	嘉義縣 - 公共、校園、大樓、透天建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年04月21日	星期三	彰化縣 - 公共、校園、大樓、透天建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年04月23日	星期五	臺南市 - 大樓、透天建築景觀決選作業(百大消費者評選活動取消)
2021年04月27日	星期二	南投縣 - 公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年04月28日	星期三	南投縣 - 大樓、建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年05月04日	星期二	雲林縣 - 公共、校園建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年05月05日	星期三	雲林縣 - 大樓、建築景觀及社區文化景觀營造決選作業
2021年		2021 建築園冶獎座談會暨小園小治遊台灣參訪活動(一)
2021年		2021 建築園冶獎座談會暨小園小治遊台灣參訪活動(二)
2021年		2021 建築園冶獎座談會暨小園小治遊台灣參訪活動(三)
2021年06月		2021年建築園冶獎總統接見&頒獎典禮

※110.01.28 更新，主辦單位保有修改內容之權利